

2, b/

a, b/

Date: / /

A. Tahap pelaksanaan proyek

- inisiasi
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pengakhiran

terutama mengatur SDA dan efisiensi dari S
tahap di atas

B. Pelaksanaan Klaus (konstruksi)

- Pre kontrol
 - tender dengan kontrol
 - kontrol pasca konstruksi
 - Persiapan pelaksanaan
 - Penentuan metode pelaksanaan
 - Pengakhiran
- terutama efektivitas dan memperoleh
nilai